

附件 3. 2019 金砖+大赛部分赛项赛区工作流程及时间安排

1. 中国赛区赛、国外赛区选拔赛时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	新赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	1月1日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	1月15日前
		召开各赛项技术规程会议		1月15日前
		制定各赛项技术规程		1月15日-1月20日
		赛项赞助和承办协议签署	竞赛办公室	2月20日前
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和各赛项技术规程	竞赛办公室	3月20日前
		组织各赛项报名工作		3月21日-4月20日
		召开各赛区对接会议		4月20日前
3	竞赛培训选拔阶段	组织各赛项赛前培训	竞赛办公室、技术委员会 各竞赛支持企业	4月20日-5月31日
		组织各赛项赛前选拔		5月31日前
		公布各赛项晋级名单		5月31日前
4	中国赛区赛准备阶段	召开各赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会 承办校	6月上旬
		发布大赛样题		6月中旬
		发布中国赛区赛通知		
5	准备阶段	完成中国赛区赛现场改造准备	承办校	6月15日前
		所有设备进场调试	竞赛办公室、技术委员会 承办校 各支持企业	6月20日前
	实施阶段	中国赛区赛、中国东盟未来技能挑战赛	竞赛办公室、技术委员会	7月2日-8月31日
		巴西赛区选拔赛		
		俄罗斯赛区选拔赛		
6	出国参赛准备	采集并确认赛区晋级选手信息	竞赛办公室	8月31日前

		采集巴西、俄罗斯国际观摩团人员信息		
		各赛项晋级队伍赛前集训		10月15日前
		办理国际选手和观摩团出国手续	竞赛总组委会	9月1日-10月15日
7	中国赛区赛总闭幕阶段	中国赛区赛总闭幕式，巴西、俄罗斯赛区出征仪式	竞赛总组委会	9月下旬
		第三届金砖+国家智能制造国际论坛		9月下旬
8	欧亚高科技公开赛准备	采集并确认晋级选手信息	竞赛办公室	8月31日前
		采集俄罗斯国际观摩团人员信息		
		高科技公开赛赛前集训		10月15日前
		办理国际选手和观摩团出国手续	竞赛总组委会	9月1日-10月15日
9	欧亚高科技公开赛准备阶段	抵达叶卡捷琳堡赛场	竞赛组委会	10月23日前
		熟悉赛场或赛项培训	竞赛总专家组	10月23日前
		开幕式	竞赛总组委会	10月24日前
	欧亚高科技公开赛实施阶段	高科技公开赛	竞赛总技术委员会	10月25日-10月26日
		赛项专家组会议		
		赛项技术交流活动		
		闭幕表彰仪式	竞赛总组委会	10月27日

(2019年3月下旬，巴西将正式接任金砖国家轮值主席国，巴西赛区详细信息随后再发布)