

### 附件 3. 2019 金砖+大赛工业机器人工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	新赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	1月1日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	1月15日前
		召开各赛项技术规程会议		1月15日前
		制定各赛项技术规程		1月15日-1月20日
		赛项赞助和承办协议签署	竞赛办公室	4月20日前
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和各赛项技术规程	竞赛办公室	4月30日前
		组织各赛项报名工作		4月30日-5月26日
		召开赛区对接会议		6月20日前
3	竞赛培训选拔阶段	组织赛项赛前培训	竞赛办公室、技术委员会 各竞赛支持企业	5月26日-6月10日
		组织赛项赛前选拔		6月10日前
		公布赛项决赛名单		6月10日前
4	决赛前准备阶段	召开赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会 承办校	6月上旬
		发布大赛决赛样题		6月中旬
		发布大赛决赛通知		
6	决赛准备阶段	完成决赛现场改造准备	承办校	6月30日前
		所有设备进场调试	竞赛办公室、技术委员会 承办校 各支持企业	7月10日前
7	俄罗斯赛区决赛准备	采集并确认赛区晋级选手信息	竞赛办公室	7月中下旬
		采集巴西、俄罗斯国际观摩团		

		人员信息		
		各赛项晋级队伍赛前集训		10月15日前
		办理国际选手和观摩团出国手续	竞赛总组委会	9月1日-10月15日
8	中国赛区 赛决赛总 闭幕阶段	中国赛区赛总闭幕式，俄罗斯 赛区出征仪式	竞赛总组委会	9月下旬
		第三届金砖+国家智能制造国 际论坛		9月下旬