

2020 年全国行业职业技能竞赛

第二届全国电子信息服务业职业技能竞赛

“创想杯” 3D 打印造型技术竞赛

工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间	
1	竞赛前期 筹备阶段	召开内部会议，制定竞赛整体方案	竞赛执委会	3月10日前	
		组织专家研讨技术规程；组建竞赛机构；确定竞赛考核大纲、竞赛规则；确定竞赛内容与方式、竞赛组别及竞赛任务的设置	竞赛执委会 技术委员会		
		完成竞赛经费筹集工作	竞赛组委会	5月20日前	
		竞赛方案报备	竞赛办公室		
		发布承办地、专家征集通知	竞赛执委会	6月2日前	
		发布竞赛报名通知、技术规程		6月15日前	
		竞赛云端启动大会		6月20日前	
2	2.1	选拔赛阶段	组织竞赛报名、培训工作	竞赛执委会 技术委员会	6月15日-7月31日
			制定选拔赛方案、选拔赛命题并报竞赛办公室		7月15日前
			组织全国选拔赛		8月31日前
			公布竞赛决赛名单		9月10日前
			竞赛裁判员培训	竞赛执委会	9月中旬

		赛前说明会		
2.2		按竞赛考核大纲及评审委员会的要求编制决赛实操试题	竞赛命题组	10月15日前
		准备竞赛决赛现场	竞赛执委会	
	决赛实施阶段	按竞赛考核大纲及评审委员会的要求编制决赛理论试题	竞赛执委会 竞赛命题组	决赛报到前3天
		决赛开幕	竞赛执委会	10月下旬
		确认选手身份并进行赛前教育	竞赛执委会 技术委员会	
		对竞赛场地检验、确认及分配	技术委员会	
		决赛理论知识考试	技术委员会	
		决赛操作技能考试	技术委员会	
		确认决赛成绩排名	竞赛执委会 技术委员会	
		竞赛表彰大会暨竞赛闭幕式	竞赛执委会	