

2019 年中国技能大赛-全国电子信息服务业 职业技能竞赛-“创想杯” 3D 打印造型技术 大赛工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛筹备阶段	组织专家研讨竞赛方案； 组建竞赛机构； 确定竞赛考核大纲、竞赛规则； 确定竞赛内容与方式、竞赛组别及竞赛科目的设置	竞赛办公室 赛项执委会 赛项技术委员会	2019 年 4 月 30 日前
		召开赛区对接会及赛项技术规程编制会议	竞赛组委会	
		下发竞赛启动会通知		
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛考核大纲	竞赛办公室 技术委员会	2019 年 6 月 20 日前
		召开竞赛启动会，发布竞赛通知、技术规程		
		企业、院校参赛选手报名		
3	竞赛预赛阶段	竞赛裁判员培训取证	竞赛办公室 赛项执委会 赛项技术委员会	2019 年 8 月 31 日前
		制定预赛方案并报竞赛办公室		
		组织全国区域预选赛		
4	决赛前准备阶段	召开赛项说明会	竞赛办公室 赛项技术委员会 承办校	2019 年 9 月 20 日前
		发布决赛样题		
		发布决赛通知		
		完成决赛现场改造准备	承办校	2019 年 10 月 10 日前
		设备进场调试	竞赛办公室 赛项技术委员会 承办校 支持企业	2019 年 10 月 15 日前
		决赛选手信息确认	赛项执委会	

		组织竞赛命题专家组命题	赛项执委会 赛项命题组	决 赛 报 到 前 3 天
5	决赛实施 阶段	决赛开幕	赛项执委会	2019 年 10 月 18 日前
		确认选手身份并进行赛前教育	赛项执委会 赛项技术委员会	2019 年 10 月 18 日-21 日
		对竞赛场地检验、确认及分配	赛项执委会	
		决赛操作技能考试	赛项技术委员会	
		决赛理论知识考试	赛项技术委员会	
		确认决赛成绩排名	赛项执委会 赛项技术委员会	
		竞赛表彰大会暨竞赛闭幕式	赛项执委会	
6	成果转化 阶段	总结大赛成果资料	赛项执委会 赛项技术委员会	2019 年 11 月 30 日前
		召开大赛成果转化会议		
		编制大赛成果并汇报		
		大赛赛刊制作并发布	赛项执委会	2019 年 12 月 20 日前